CRONOLOGIA CEIPSO SAN BLAS

Con fecha de 06 de abril de 2017 por parte del Ayuntamiento se comunica que el colegio San Blas pasa de ser CEIP (Centro de Educación de Primaria) a CEIPSO (Centro de Educación Primaria y Secundaria).

El 15 de junio de 2017 se informa de la construcción de un edificio de Actividades de Asociaciones, culturales, recreativas y actividades extraescolares. Siendo su situación frente al edificio infantil del colegio San Blas, con la posterior cesión a la Consejería de Educación, sabiendo que el suelo es zona zepa y no cumple con las normas.

El técnico municipal no realiza el informe de viabilidad técnica y urbanística y recurren a un informe de un técnico externo al Ayuntamiento, que sorprendentemente en citado informe aparece como técnico municipal, en el que cita textualmente ***“que la parcela donde se pretende ejecutar la edificación se encuentra clasificada según las NNSS en vigor en este Ayuntamiento como suelo urbano” “se comprueba la viabilidad técnica y urbanística de las obras propuestas”***

Adjudican el proyecto de la construcción de un edificio de Actividades de Asociaciones, a la hija del citado técnico por 43.000€ que son abonados para nada, ya que el proyecto tiene deficiencias técnicas y la Consejería de Medio Ambiente comunica (como es lógico) que el suelo es zona ZEPA, entre otros inconvenientes como que no cumple con las NNSS ya que el edificio consta de tres plantas y supera la altura permitida por la ordenanza municipal.

Con la negativa de la Consejería para la construcción del edificio de Actividades de Asociaciones, se reafirma que el problema no es de la Comunidad de Madrid, sino que el ayuntamiento no tiene un suelo donde poder hacer el CEIPSO.

Con fecha de 05 de julio del 2018 se aprueba la cesión de la parcela municipal en la SR1, sita en la calle San Roque esquina calle Escalerillas, que junto con los terrenos de la Comunidad de Madrid suman 5.800m².

En el Pleno del 04 de octubre del 2018 se informa del comunicado que realiza el consejero diciendo que se podrán acometer las obras del CEIPSO

en el año 2020/21, siendo optimistas se empezarán las obras a principios del año próximo 2019.

La consejería da el visto bueno y se encarga un nuevo proyecto sin invitación, ni concurso, ni adjudicación por junta de gobierno, ni pleno.

En el Pleno del 24 de enero del 2019 se aprueba la propuesta presentada y la firma de convenio con la Comunidad de Madrid, Consejería de Educación y Ayuntamiento de Ajalvir, este ultimo informa que tiene que conseguir financiación para la construcción del Edificio de Secundaria.

En el Pleno del 03 de abril del 2019 se informa que la Comunidad de Madrid se hará cargo del coste de construcción del edificio por unos 3.000.000€, coste que no saldría de las arcas municipales.

Se dice que por parte de la Consejería de Educación el Edificio de Secundaria estará para el curso 2020/2021, iniciando la construcción a principios de año y finalizando en septiembre, asegurando la escolarización en dicho curso.

Tras las elecciones municipales y toma de posesión del nuevo Equipo de Gobierno el 17 de junio del 2020, la prioridad es la construcción del Edificio de Secundaria. En varias ocasiones se solicitan reuniones a la Consejería de Educación, la cual nos indica que al no estar constituido el Equipo de Gobierno de la Comunidad de Madrid y por lo tanto no pueden recibirnos. A últimos de agosto D. Enrique Osorio fue nombrado Consejero de Educación y fue entonces cuando nos pudimos reunir junto con el Director de Área D. Jorge Elías de la Peña en Alcalá de Henares, donde nos indicó que **nunca habían contemplado en una partida presupuestaria la construcción del edificio de secundaria**. En la reunión nos muestran el compromiso con el proyecto del CEIPSO quedando a la espera de las modificaciones solicitadas con anterioridad en el mes de abril.

Días posteriores nos reunimos con el despacho de arquitectos que está realizando el proyecto, exigiendo taxativamente que entregaran las modificaciones lo antes posible.

El 12 de noviembre del 2019, mantenemos otra reunión en la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, con el Director General de Infraestructuras y servicios, con el asesor de la Consejería de Educación, el director del Área Territorial Madrid-Este y los arquitectos redactores del proyecto.

El departamento de infraestructuras nos informa que se le hizo entrega al equipo redactor del proyecto una “**Guía para la redacción de proyectos educativos**”. Se contempla definitivamente la construcción del edificio para el año 2020, siendo una apuesta del nuevo Equipo de Gobierno de la Consejería de Educación.

En la misma reunión nos informan de los pasos y fases del proyecto que se va a ejecutar: En el ejercicio 2019/2020.

El pasado día 3 de junio la consejería Infraestructuras, nos notifica que considera oportuno el aplazamiento de la construcción de un nuevo centro de Educación secundaria ya que no es una necesidad para Ajalvir si no una mejora, ya que la situación en la que nos encontramos por la COVID-19. Puntualizando otros motivos como que la parcela esta sin los servicios urbanos suficientes y necesarios, el proyecto no cumple con la altura según normativa municipal.